

	公募・審査関係	評価関係	フォローアップ関係
4月	↓ 第1回WG (続き) ↓ 第2回WG (ヒアリング) ↓ 審査結果取りまとめ ↓ PD・PO会議 ↓ 審査部会による結果決定		↑ 継続課題開始 年次計画、実施体制など 基本的枠組みの整備状況 の把握
5月	CSTPによる審査結果確認 審査結果通知・公表 提案書修正版の確認	↑ 成果報告書提出締切	新規課題積算調整
6月		POによる成果報告書確認、修正依頼	↓ 新規課題財務省協議
7月			↑ 新規課題開始
8月		評価WG委員推薦 評価部会による評価方法等決定 書面評価	
9月	公募プログラムの設計	↑ 第1回WG	年度中間の課題進捗状況 等の把握
10月		↓ 第2回WG (ヒアリング)	
11月		↓ 評価結果取りまとめ ↓ PD・PO会議	
12月	現地説明会 公募開始	評価部会による結果決定 評価コメントの事実誤認照会 CSTPによる評価結果確認 評価結果通知・公表	
1月	審査WG構成案の策定	↑ 事前準備 (成果報告書様式の検討)	↑ 継続課題積算調整
2月	(PD・PO会議) 審査WG委員推薦 審査部会による審査方法等決定 書面審査		年度末までの課題進捗状況 等の把握
3月	PD・PO会議 ↑ 第1回WG	↓ 成果報告書作成依頼	↓ 継続課題財務省協議

注) 継続課題：複数年で実施される課題であり、2年目以降のもの。

積算：研究開発等の年間計画に基づき、予算を積み上げること。各年度の予算は、財務省の承認を経て確定する。

表-2 科学技術振興調整費における年間スケジュール概要